Zatgcznik Nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie ,,zaprojektuj

Przedmiot zaméwienia zostal opisany za pomoca Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (dalej:
PFU) stanowiacego zatgcznik Nr .....
Zakres umowy obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU z pozwoleniem na budowe/
zgloszeniem robot oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii
niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego.
2) Wykonanie rob6t budowlanych wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca w oparciu
o dokumentacj¢ projektowa wykonang przez Wykonawce wraz ze $wiadczeniami niebedacymi
robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg
projektowa. Szczegdtowy zakres roboét jest przedstawiony w PFU. Wykonawca zobowigzuje si¢
wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robdt,
a s3 konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Dla celdéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) PFU,

c) Dokumentacja projektowa,

d) SWZ (w zakresie nieujetym wyzej)

e) Oferta Wykonawcy.

§2.
TERMINY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czes$ciach niezbgdnych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czg$ci w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania
zatwierdzonej przez Staroste Lubaczowskiego dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Termin przekazania dokumentacji projektowej wraz ze zgloszeniem robot oraz wszelkich innych
decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezb¢dnych dla zrealizowania zadania
inwestycyjnego do dnia 31 marca 2022r.

Termin zakonczenia robot budowlanych ustala si¢ na 31.10.2022 r.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji (wpisac, ten, ktory jest
dtuzszy), to jest w terminie ... miesi¢cy od dnia Odbioru koncowego, usunaé wszystkie ujawnione
wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.



§3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w Umowie.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

d) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 4 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

e) terminowego przystgpowania do odbioré6w robot budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

C) cze$ciowych,

d) koncowego robot.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz cze$ciowych dokonuje

w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia

przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbior koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni

roboczych.

Zamawiajacy jest zobowiazany przystepowa¢ do odbiorow robot i dokonywac odbiorow robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

§ 4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z PFU, Dokumentacjg projektowa, ztozong Ofertg oraz nienaruszajagcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczego6lno$ci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mierc¢
0s0b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie
budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem roboét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.
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Wykonawca jest zobowigzany do hiezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos$¢ zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreSlonych szczegotowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow roboét, posiadajacych niezbgdne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami prawa,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci obje¢tych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w PFU i Dokumentacji projektowej,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasiec wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

K) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

I) dostarczania Materiatlow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

C) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca  jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego

o gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych

po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej

roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
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W przypadku powierzenia wykonania czg¢$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petil funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania Iub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnose,
w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robot oraz Odbiorami rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
i poddawanych Odbiorom czg$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu
w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni
roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 5.
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, dos$wiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robodt
budowlanych begdacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte
celem wykazania spetniania warunkow udziatu W postgpowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie
....................... (W jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy na uzZytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarna odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy

i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkdéw zapewniajacych

Strona 4 z 30



wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
I (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajacy zobowiazanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialno§ci  wobec  Zamawiajagcego za  wykonanie  przedmiotu = Umowy
w zakresie zasobow finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegdlowo wysokos$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatacznik do
Umowy.

§ 6.
KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..................c.oo, jako Kierownika budowy,
ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowigzki Kierownika budowy na inng osobg o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptaciji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§7.
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastgpujace roboty budowlane stanowiace przedmiot
L850 T X a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowiacych przedmiot
L3570 )

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z  Podwykonawcag Iub  dalszym  Podwykonawca  powinna  stanowié
W szczegoblnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

C) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
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okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czgsciach, na
podstawie odbiorow cze$ciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, PFU, SWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnos$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia  odpowiadajacych,  proporcjonalnie, co  najmniej  wiedzy
i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac
personelem i sprzgtem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od =zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wyltgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena, wraz z cze$ciag dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
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przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczeg6lnosci
w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikéw do Umowy
0 podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czgséci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
.......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu
W postgpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego =zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 14 dni  od jej przedlozenia w  przypadkach  okreslonych
w ust. 9.
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13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedltozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czgs¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 umowy, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartos$ci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe¢ W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone
w ust. 17, stosuje si¢ zasady okre$lone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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22.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysi¢gte umowy na jezyk polski.

§ 8.
HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej

1 w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru

inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji

papierowej i graficznej zawierajacej wyrOznienie poszczegdlnych etapéw  postepu

w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —

finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegolnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na
przedmiot ~ Umowy,  kolejnos¢  zamawiania  przez =~ Wykonawce  urzadzen
i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw
materialdow na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciaglosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okre§lonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogblny opis metod realizacji robét budowlanych i etapow realizacji Umowy (jezZeli etapy sg
przewidziane);

C) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 3 dni roboczych od daty przedtozenia

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub

Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu

poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez

Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w ciagu 3 dni roboczych od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia beda uwazane

przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron

Umowy w zakresie przesuni¢cia termindéw realizacji poszczegélnych robdt lub Terminu

zakonczenia robot.

Strona 9z 30



§9.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie po6zniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcey z tytulu prowadzonej dziatalnoSci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w  wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) Ilub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub o0séb trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie
nizszg niz 2 000 000 zt,

b) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowa ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1. w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania
Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo
wstrzyma¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindow umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, 0 ktorym mowa w ust. 4., Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okre$§lonym w ust. 1 - 4, a poniesiony
koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 10.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczeg6lnos$ci:

Strona 10 z 30



a) zapewnienie bezpieczenstwa osOb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy ustugi w zakresie ochrony 0sob i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia
Odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezb¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, probami i odbiorami.

3. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.

4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
nie zaktéca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy
w stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzgt, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub szkody wynikajace
Z prowadzenia robdt budowlanych.

7. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy
i przekaza¢ go we wiasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najp6zniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

8. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre§lonym w ust. 5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 11.
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktore mogg mieé
wplyw w szczegolnosci na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcey lub na Termin zakonczenia robot.
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§12.
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbgdne dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem
oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnos$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisOw
z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

§ 13.
KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakoSci robot budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i Materialow.
Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w PFU i Dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialty uzyte do
wykonania Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnoscei:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 266),
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
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10.

€) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,

d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowiagzek wyegzekwowania od dostawcow Materialow okreslonej Umowa

jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia

warunkow dostaw Materialdow zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robot

okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materialow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w odrgbnych

przepisach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢cia materiatbw nie odpowiadajacych normom jako$ciowym z Terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania roboét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie zapewniaja
mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos¢

Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okre§lonym w ust. 4 niezwlocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do robot budowlanych dopiero wowczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 14.

USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot

budowlanych niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 7
dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢

lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.
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3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwo$ci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie ust. 1 Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15.
ODBIORY

1. Za termin odbioru dokumentacji projektowej uznaje si¢ dzien przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji projektowej ze zgloszeniem robot budowlanych/ uzyskaniem niezbgdnego
pozwolenia budowlanego. Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni
od daty jej dorgczenia. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

3. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 4 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbioér robdt Protokolem odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

6. Odbidr czg$ciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty.

7. Dokonanie Odbioru czg$ciowego nastgpuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czeSciowo, w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

8. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catoSci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robodt i zgloszeniu gotowosci do
ich odbioru.

9. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
aw szczegblnosci: Dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych,
swiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdlpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dhuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnos$ci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ Odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad Iub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie
powréci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokédt odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia Wad. Jezeli Wykonaweca nie usunie Wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru konicowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzieh podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru konicowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu r¢kojmi i
b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$s¢ Wykonawcey nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
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21.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§ 16.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PELATNOSCI

Zasady ogolne

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysoko$ci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz
z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tacznie stanowi kwotg
brutto w wysokosci ... zt (slownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie okreSlone w pkt 1 po stwierdzeniu
wykonania przedmiotu Umowy w catosci.

W  przypadku niewykonania przez Wykonawcg przedmiotu Umowy w catosci
Wynagrodzenie okreslone w pkt 1 podlega obnizeniu, stosownie do niewykonanej czesci
przedmiotu Umowy.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych/ustug Strony uznajg okreslony procentowo
stan zaawansowania wykonanych rob6t budowlanych, ustalony na podstawie protokotu
odbioru sporzadzonego przez Kierownika budowy i zatwierdzonego przez Inspektora
nadzoru.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych/ustug stanowiacych przedmiot Umowy
bedzie dokonywane na podstawie faktur czeSciowych i faktury koncowe;.

Wysoko$¢ ptatnosci czesciowych dokonywanych na podstawie faktur czesciowych nie jest
limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platnosci naleznej na podstawie faktury
koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt. 1.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
na podstawie Protokolow odbioru robot, w terminach okreslonych Umowag na podstawie
wystawionych faktur z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci
ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

10) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,

lacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

11) Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto

bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce 1 dalszego
Podwykonawce, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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12) Faktury na roboty budowlane zwigzane z przebudowa ww. drogi powiatowej nalezy
adresowa¢ do Powiatu Lubaczowskiego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow, NIP 793-15-03-
563.

Rozliczenia czeSciowe
1) W celu dokonania rozliczenia czgsciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych rob6t, dokonuje

1)

2)

3)

4)

5)

ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
Rozliczenia koncowe

Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania
szczegOtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztoZzenia wyjasnien lub uzupeknien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawey w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
Protokotu odbioru koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokoét odbioru koncowego robot.

Platnosci

1)

2)

Platnosci sg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robot, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os§wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin
uptynal w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcoéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.
Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi
zatacznik do Umowy.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptlaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrocié¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktoérych mowa w pkt 4 podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 3, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt 4 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz.

a) z protokotem Odbioru cze¢sciowego zakoniczonego etapu robot, w ktorym bedg

wyszczego6lnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoly odbioru czesci robot
wykonanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego
etapu robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za

wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

C) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych platnosci albo ze sporzadzonymi nie

wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatno§ciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,
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d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czeSciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byty

jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcoéw w tym zakresie.
9) Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentow,

o ktorych mowa w pkt 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawceg stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

10) Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 8 zawierajace
szczegdtowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw 1 ustlug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc¢.

11) Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktoérych mowa w pkt 4 i wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktéorych mowa w pkt 4,
a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

12) Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 4 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnosc¢ takiej ptatnosci.

13) Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego Nna rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

14) Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

15) Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.
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16) Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

17) Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

18) Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdot budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej
z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomigdzy
cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna 1 wyptaci Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

19) W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym, 1 Wykonawca zalagczy do wystawianego faktury oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okoliczno$¢, cata kwota
wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

20) Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu lub przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie
z Umowami 0 podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych rob6t do wysoko$ci objetej
ptatnoscig koncowa.

Zasady wprowadzania zmian w wysokosci wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia w trakcie realizacji zamowienia zmian:

1) stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, ktore
beda mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy
W nastgpujacy sposob:

1) zmiana stawki podatku od towarow i ustug — w faktycznej wysoko$ci wynikajacej ze zmiany
przepisow w zakresie podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ — na uzasadniony wniosek wykonawcy,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — na uzasadniony wniosek
wykonawcy,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — na
uzasadniony wniosek wykonawcy

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ............ miesigcy od daty Odbioru koncowego robot, na
zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na opracowang dokumentacje projektowa oraz na wykonane
roboty budowlane, zamontowane urzadzenia stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji jako$ci na
okres ....... miesiecy, liczac od daty Odbioru koncowego robot na warunkach okre§lonych w
Zataczniku nr ... do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z Zatacznikiem nr .... do Umowy w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuni¢gcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krotszego niz 7 dni roboczych.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosSci na zasadach okreslonych w KC.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowna .... % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiagzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady
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1.

fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota stanowigca ...% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, stanowigca ...%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15
dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglo$ci
zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach, o ktorych mowa
W ust. 6 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czg$ci Zabezpieczenia.

§ 18.
ZMIANA UMOWY

Strony majg prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:
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a)

b)

d)

€)

f)

9)

jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegllnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
konieczno$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi  przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych Iub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
wystapig opoznienia w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materialow, parametrow

technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajagcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy prawo budowlane,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéow Iub niewypatoéw, ktore moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
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d) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 19.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, jezeli Wykonaweca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zadaniu
Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

d) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

e) podzleca jakgkolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej] Zamawiajagcy natozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .....
(podmiot trzeci);

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze Zzada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci Umowy.

Wykonawca udziela r¢kojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czg$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.
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§ 20.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 14 dni;

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatagczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczego6lno$ci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub
kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dzialajacego
w imieniu Zamawiajacego dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub op6znienie
w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

d) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa
dhuzej niz 30 dni.

Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.

§21.

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU
Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowiazek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone Zzycia
i wlasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej W terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inna,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowsa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.
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11.

12.

13.

14.

1.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robdét przerwanych
i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony
jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w os§wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§ 22.
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie 14 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstagpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegdlowy protokdt robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 23.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,2 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwloki, jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakonczenia robdt, a faktycznym dniem zakonczenia robot,
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b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czesciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za dang cze$¢ robdt za kazdy rozpoczety dzien
zwtloki. za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto,
za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuni¢cie Wad,

C) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
500,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozona
kopig¢ Umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, W wysokosci —
500,00 ztotych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w § 16 ust.
1 pkt. 1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w § 23 ust. 1 Umowy nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego na
zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastgpi
z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystgpienie przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zawtoki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogolnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtloki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
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8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

9. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowiazan wynikajacych z Umowy.

§ 24.
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW

1. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda

rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:
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Zatacznik nr ... do umowy

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

WY KONAW C A . iiiiiiiiitiiieiittiitteitetiietatetsasetsatessssessasessssatssssssssasesssssssssassssssssss
zwany dalej GWARANTEM,

o$wiadcza, ze udziela gwarancji

ZAMAWIAJACEMU tj. Powiatowi Lubaczowskiemu (adres: ul. Jasna 1 37 600 Lubaczow)

w zwigzku z realizacjg umowy nr zawarte] dnia ...........ooeitiiiiiiiiiiea. na:
wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych w ramach zadania pod nazwa:
3t e e ettt ettt ” realizowanego na rzecz Zamawiajacego.

1. Czas trwania i terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej:

1.1. Udzielona gwarancja jakosci w zakresie cato$ci zamowienia Wynosi ......... miesigey .

1.2. Termin gwarancji rozpoczyna swoéj bieg od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, tj.

1.3. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

1.4. W razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Gwaranta przez
Zamawiajacego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania
obowigzkow wynikajacych z gwarancji, albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

1.5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uplywie terminu na ktory
udzielono gwarancji, jezeli przed jej uptywem zawiadomit Gwaranta o ujawnionych wadach.

1.6. Terytorialny  zasigg  ochrony  gwarancyjnej obejmuje  inwestycje pod  nazwa:

9

realizowang na rzecz Powiatu Lubaczowskiego.
2. Obowiazki Gwaranta i uprawnienia Zamawiajacego:
2.1. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng wykonanych robot,

2) usunigcie nieodplatnie tych wad w okresie gwarancji,

3) wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie uzyte do jego wykonania materiaty
i urzadzenia.

2.3 Dodatkowo w stosunku do pkt. 2.1, jezeli Gwarant z racji swoich zobowigzan wymieni w okresie
gwarancji jakosci czesci rzeczy objete przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakosci w stosunku
do tych czesci rozpoczyna swoj bieg z dniem ponownego przekazania ich Zamawiajgcemu.

2.4 W okresie gwarancji, Gwarant zobowigzany jest do usunigcia stwierdzonych wad przedmiotu
umowy na wilasny koszt, w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia o wadzie wraz z wezwaniem do jej usuniecia.

2.5 Jezeli Gwarant nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wade we
wlasnym zakresie lub za pomocg 0séb trzecich na ryzyko i1 koszt Gwaranta, a poniesione koszty
zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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2.6 Obowiazki Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegaja wedtug wyboru Zamawiajacego na
zwrocie zaptaconego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do warto$ci wad przedmiotu
umowy lub naprawie wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

2.7 Gwarant nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuni¢cia wad bez wzgledu na wysoko$é
zwigzanych z tym kosztow.

2.8 Okres gwarancji na elementy naprawione, bedzie si¢ rozpoczyna¢ ponownie swoj bieg od dnia
odbioru naprawy.

2.9 Zamawiajacy zobowigzany jest do powiadamia Gwaranta (w formie pisemnej lub $rodkami
komunikacji elektronicznej) o terminach przegladow gwarancyjnych.

2.10 Gwarant ma obowigzek uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

2.11  Nieobecno$¢ Gwaranta podczas przegladow gwarancyjnych skutkowaé bedzie dokonaniem
jednostronnych przegladéw przez Zamawiajacego.

2.12  Ustalenia dokonane przez Zamawiajacego podczas jednostronnych przegladow beda wigzace
dla Gwaranta.

2.13 Ponadto Gwarant o$wiadcza, ze prace =zostaly wykonane zgodnie z umowa
................................. zdnia .........., zzasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi oraz stworzyt konieczne podstawy formalno — prawne oraz warunki organizacyjne
i techniczne, niezbedne do nalezytego wypelienia warunkow gwarancji w calym okresie jej
trwania.

2.14  Niniejsze o$wiadczenie gwarancyjne Gwarant sktada najpdzniej wraz z fakturg koncowsa za
wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie postanawiaja, ze jego nieztozenie spowoduje, ze
roszczenie o zaptate wynagrodzenia naleznego Gwarantowi nie stanie si¢ wymagalne.

2.15  Gwarant zobowiazuje si¢ informowa¢ Zamawiajacego pisemnie o kazdym przypadku usuni¢cia
wad.

Gwarant
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