Zatgcznik Nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania w systemie ,,zaprojektuj

Przedmiot zamdowienia zostal opisany za pomocg Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (dalej:
PFU) stanowigcego zatacznik Nr .....
Zakres umowy obejmuje:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie PFU z pozwoleniem na budowe/
zgloszeniem robot oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii
niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego.
2) Wykonanie rob6t budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu
o dokumentacj¢ projektowa wykonang przez Wykonawce wraz ze $wiadczeniami niebedacymi
robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg
projektowa. Szczegotowy zakres robot jest przedstawiony w PFU. Wykonawca zobowigzuje si¢
wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robot,
a s3 konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
Dla celdéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastgpujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) PFU,

c) Dokumentacja projektowa,

d) SWZ (w zakresie nieujetym wyzej)

e) Oferta Wykonawcy.

§2.
TERMINY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w cze$ciach niezbgdnych dla
realizacji przedmiotu Umowy lub jego czg$ci w terminie do 7 dni roboczych od dnia przekazania
zatwierdzonej przez Staroste Lubaczowskiego dokumentacji projektowej opracowanej przez
Wykonawce.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.

Termin wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1649R w km 0+000
— 7+257 wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych
do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe
lub/oraz termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji
administracyjnych, uzgodnien i opinii niezb¢dnych do uzyskania pozwolenia na budowe dla robot
budowlanych wymagajacych uzyskania pozwolenia ustala si¢ na dzien 31.12.2022 .

Termin zakonczenia rob6t budowlanych w km 0+000 — 3+920 ustala si¢ na 30.06.2023 r.
Wykonawca zobowiazuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi/gwarancji (wpisad, ten, ktory jest
dtuzszy), to jest w terminie ... miesi¢cy od dnia Odbioru koncowego, usuna¢ wszystkie ujawnione
wady dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.



§3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych

w Umowie.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

d) wyznaczania terminéw odbiorow robot nie przekraczajacych 4 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

e) terminowego przystgpowania do odbioré6w robot budowlanych,

f) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:

a) robot ulegajacych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

C) cze$ciowych,

d) koncowego robot.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych oraz cze$ciowych dokonuje

w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych bedacych

przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia

przez Wykonawce zakonczenia robot. Odbidr koncowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni

roboczych.

Zamawiajacy jest zobowiazany przystepowaé do odbiorow robot i dokonywac odbioréw robot

w terminach wynikajacych z Umowy.

§ 4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie
z PFU, Dokumentacjg projektowa, ztozong Ofertg oraz nienaruszajagcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
z realizacja Umowy, w szczego6lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢
0s0b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie
budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnos¢.
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Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos$¢ zastosowanych do robot materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow roboét, posiadajacych niezbgdne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami prawa,

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci obje¢tych przedmiotem Umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy obowiazujacymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz
z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w PFU i Dokumentacji projektowej,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robot i brania udziatu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robdt,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasiec wykonywania robot lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi,

i) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

K) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

I) dostarczania Materiatlow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udzialu w realizacji Umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) Dziennik budowy,

b) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

C) pozostate dokumenty budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

b) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

¢) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca  jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego

o gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych

po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej

roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.
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W przypadku powierzenia wykonania czg¢$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petil funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada =za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktdre ponosi on odpowiedzialnos¢,
w zwigzku z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robot oraz Odbiorami rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
i poddawanych Odbiorom czg$ciowym.

Dokumentacja powykonawcza bgdzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu
w wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni
roboczych od dnia zgloszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 5.
POTENCJAL WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajacy zdolnosci, dos$wiadczenie, wiedzg oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych begdacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte
celem wykazania Spetniania warunkow udziatu W postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie
....................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do
wykonania przedmiotu Umowy na uzZytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego).
W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore
stanowity podstawe wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewnia, Ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktorego w zakresie zasobow
finansowych Wykonawca powotywat si¢ sktadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarna odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy

i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn
niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkdéw zapewniajacych
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wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy
I (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajacego.

Dokument potwierdzajagcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej
odpowiedzialno§ci  wobec  Zamawiajagcego za  wykonanie  przedmiotu = Umowy
w zakresie zasoboéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy
szczegdlowo wysoko$¢ zobowigzania oraz zasady wyptaty swiadczenia stanowi zalacznik do
Umowy.

§ 6.
KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ..................c.oo, jako Kierownika budowy,
ktory jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowigzki Kierownika budowy na inng osobg o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptaciji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

§7.
PODWYKONAWCY
Wykonawca wykona wiasnymi sitami nast¢pujace roboty budowlane stanowigce przedmiot
L850 T X a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowiacych przedmiot
L3570 )

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z  Podwykonawcag Iub  dalszym  Podwykonawca  powinna  stanowié
w szczegoblnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

C) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
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okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac w czgséciach, na
podstawie odbiorow cze$ciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, PFU, SWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia  odpowiadajacych,  proporcjonalnie, co  najmniej  wiedzy
i do§wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac
personelem i sprzgtem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca 1lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o0 podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wyltgcznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wycena, wraz z cze$ciag dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢ realizowane na podstawie Umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
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przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez
Wykonawce uznaje si¢ dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczeg6lnosci
w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust. 4, przy czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikéw do Umowy
0 podwykonawstwo, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. f.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czgséci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce,
z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
.......... (podmiot trzeci), na zasoby ktorego Wykonawca powotywat si¢ w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu
W postgpowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaplaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajacego,

f) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedlozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego =zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 2 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 14 dni  od jej przedlozenia w  przypadkach  okreslonych
w ust. 9.
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13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace czgs¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 16 umowy, oraz Umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub uslug o warto$ci
wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe W imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowa wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okre$lone
w ust. 17, stosuje si¢ zasady okre$lone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéow
realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie
usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
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22.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do
przedktadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy
0 podwykonawstwo — thumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§ 8.
HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej

1 w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru

inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdb w wersji

papierowej i graficznej zawierajacej wyrOznienie poszczegdlnych etapéw  postepu

w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —

finansowego na Terenie budowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczego6lnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na
przedmiot ~ Umowy,  kolejno$¢  zamawiania  przez =~ Wykonawce  urzadzen
i dostaw na Teren budowy, zalozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw
materialdow na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciaglosci robot
budowlanych, co najmniej na poziomie okre§lonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogblny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapow realizacji Umowy (jezeli etapy sq
przewidziane);

C) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 3 dni roboczych od daty przedtozenia

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze wskazaniem

w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentacji projektowej lub

Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu

poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez

Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w ciagu 3 dni roboczych od daty przedlozenia Harmonogramu do zatwierdzenia beda uwazane

przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Wykonawca ma prawo powotywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego

zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron

Umowy w zakresie przesuni¢cia termindéw realizacji poszczegélnych robdt lub Terminu

zakonczenia robot.
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§9.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcey z tytulu prowadzonej dziatalnoSci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w  wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) Ilub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub o0séb trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie
nizszg niz 2 000 000 zt,

b) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowa ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1. w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania
Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo
wstrzyma¢ si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindow umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, 0 ktorym mowa w ust. 4., Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy
na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 - 4, a poniesiony
koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawcg.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§ 10.
UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnos$ci:
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a) zapewnienie bezpieczenstwa osOb przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie
Terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy przez
0soby nieuprawnione,

c) zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy ustugi w zakresie ochrony 0sob i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia
Odbioru koncowego,

d) doprowadzenie niezbg¢dnych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,

e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celow zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, probami i odbiorami.

3. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.
4. Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby

nie zakloca¢ w sposob nieuzasadniony ruchu na drogach.

5. W czasie wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy
W stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé¢ wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzgt, materialty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

6. Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji 1 budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktocenia lub szkody wynikajace
Z prowadzenia robdt budowlanych.

7. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy
1 przekaza¢ go we witasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru koncowego robot.

8. W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre§lonym w ust. 5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni roboczych
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 11.
ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga miec¢
wplyw w szczegolnoscei na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcey lub na Termin zakonczenia robot.
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§ 12.
OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podja¢ niezbgdne dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokot Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie §ciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robot budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem
oraz teren6w 1 miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony s$rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujacych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynno$ci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktéore moga
by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisOw
z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

§13.
KONTROLA JAKOSCI

Wykonaweca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych stanowiacych
przedmiot Umowy i Materialow.

Wszystkie Materiaty, ktore beda uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny

odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie okreslonym w ustawie prawo budowlane oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,

okreslonym w PFU i Dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowiazujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na Materiaty uzyte do

wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 266),

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

¢) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j,
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d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca ma obowiazek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw okreslonej Umowa

jakosci 1 prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkoéw

przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia

warunkow dostaw Materialdow zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robot

okreslonych Umowa.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢é pomiary i badania Materialdéw oraz robodt

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatow i robot okreslonymi w odrgbnych

przepisach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

a) usuni¢cia materiatdbw nie odpowiadajacych normom jakoSciowym z Terenu budowy
W wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie zapewniajg
mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowa polecen Inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynno$ci do wykonania przez osoby

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jako$¢

Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okreslonym w ust. 4 niezwtocznie zawiadomi o tym

fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego Materialy do rob6t budowlanych dopiero wowczas, gdy

Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okreslone w ust. 4, po uzyskaniu

pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 14.

USUWANIE NIEPRAWIDEOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W CZASIE ROBOT

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot

budowlanych niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowos$ci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 7
dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan, odkry¢

lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych
czynnosci na koszt Wykonawcy.
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3. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwo$ci robot, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie ust. 1 Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i
potraci¢ poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 15.
ODBIORY

1. Za termin odbioru dokumentacji projektowej uznaje si¢ dzien przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji projektowej ze zgloszeniem robot budowlanych/ uzyskaniem niezbgdnego
pozwolenia budowlanego. Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni
od daty jej dorgczenia. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

3. Wykonawca zglasza gotowo$é do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 4 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbioér robdt Protokolem odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

5. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

6. Odbidr czg$ciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze¢$ciowych rozliczen za
wykonane roboty.

7. Dokonanie Odbioru czg$ciowego nastgpuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czeSciowo, w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

8. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce calosci Robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o§wiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i zgloszeniu gotowosci do
ich odbioru.

9. Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentow pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
aw szczegblnosci: Dziennik budowy, protokoty odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych,
swiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje¢ powykonawcza
ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdlpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nast¢puje w terminie nie dhuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ Odbior
koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad Iub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uptywie
powréci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokot Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru konicowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje si¢ dzieh podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru konicowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa:
a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu r¢kojmi i
b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwiagzanych z usunigciem Wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
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21.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci

w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuni¢gcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

§ 16.
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PELATNOSCI

Zasady ogolne

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysoko$ci netto ... zt (stownie: ... zlotych) wraz
z podatkiem ... % VAT w wysokosci ... zt (stownie: ... zlotych), co tacznie stanowi kwotg
brutto w wysokosci ... zt (slownie: ....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie okreSlone w pkt 1 po stwierdzeniu
wykonania przedmiotu Umowy w catosci.

W  przypadku niewykonania przez Wykonawcg przedmiotu Umowy w catosci
Wynagrodzenie okreslone w pkt 1 podlega obnizeniu, stosownie do niewykonanej czesci
przedmiotu Umowy.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych/ustug Strony uznajg okreslony procentowo
stan zaawansowania wykonanych rob6t budowlanych, ustalony na podstawie protokotu
odbioru sporzadzonego przez Kierownika budowy i zatwierdzonego przez Inspektora
nadzoru.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych/ustlug stanowiacych przedmiot Umowy
bedzie dokonywane na podstawie faktur czeSciowych i faktury koncowe;.

Wysoko$¢ ptatnosci czesciowych dokonywanych na podstawie faktur czesciowych nie jest
limitowana, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ platnosci naleznej na podstawie faktury
koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 10 % kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa
w ust. 1 pkt. 1.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane
na podstawie Protokolow odbioru robot, w terminach okreslonych Umowag na podstawie
wystawionych faktur z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach warto$ci
ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia 1 wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

10) Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki,

lacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

11) Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto

bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce 1 dalszego
Podwykonawce, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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4.

12) Faktury na roboty budowlane zwigzane z przebudowa ww. drogi powiatowej nalezy
adresowa¢ do Powiatu Lubaczowskiego, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow, NIP 793-15-03-
563.

Rozliczenia czeSciowe
1) W celu dokonania rozliczenia czgsciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych rob6t, dokonuje

1)

2)

3)

4)

5)

ewentualnych korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty
Wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.
Rozliczenia koncowe

Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania
szczegOtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztoZzenia wyjasnien lub uzupeknien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawey w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatacznik do
Protokotu odbioru koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego cze$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokoét odbioru koncowego robot.

Platnosci

1)

2)

Platnosci sg realizowane w terminie nie dluzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku
z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, os§wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktorych termin
uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcoéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.
Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej dokumentami stanowi
zatacznik do Umowy.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptlaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci€ si¢ z zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktoérych mowa w pkt 4 podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokos$ci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, b¢dace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w pkt 3, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w pkt 4 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura, przedstawiona Zamawiajgcemu
wraz.

a) z protokotem Odbioru cze¢sciowego zakoniczonego etapu robot, w ktorym bedg

wyszczego6lnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, lub do ktorego beda zataczone protokoly odbioru czesci robot
wykonanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego
etapu robot,

b) z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow za

wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

) z kopiami przelewoéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie

wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatno§ciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,
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d) a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow przed dniem Odbioru czeSciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nie byty

jeszcze wymagalne — wraz z os$wiadczeniami Podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcoéw w tym zakresie.
9) Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentow,

o ktorych mowa w pkt 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w pkt 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu platno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

10) Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa pkt 8 zawierajace
szczegdtowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,
dostaw 1 ustlug realizowanych przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawceg lub dalszego
Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majacych wptyw na te¢ wymagalnos$¢.

11) Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 4 i wykaze
niezasadno$¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktéorych mowa w pkt 4,
a Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

12) Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w pkt 4 i potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktérych mowa w pkt 4,
a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

13) Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego Nna rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

14) Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu op6znienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

15) Dokonanie bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej platnosci
do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej
ptatnosci.
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16) Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

17) Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ nalezy sie, co uznaje si¢ za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

18) Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej
z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomig¢dzy
cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowa Zamawiajacy uzna 1 wyptaci Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wylacznie kwote nalezng na
podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

19) W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajacego platnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych faktur w danym okresie
rozliczeniowym, i Wykonawca zalagczy do wystawianego faktury oswiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajace t¢ okoliczno$¢, cala kwota
wynikajaca z faktury zostanie wyptacona przez Zamawiajacego Wykonawcy.

20) Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dolaczy o$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o pethym zafakturowaniu lub przez nich lub
objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie
z Umowami o0 podwykonawstwo oraz o petlnym rozliczeniu tych rob6t do wysokos$ci objetej
ptatnoscig koncowa.

Zasady wprowadzania zmian w wysokos$ci wynagrodzenia.

5.1.Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach gdy
nastgpi zmiana:

a) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

€c) =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),

e) ceny materialow lub  kosztéw  zwigzanych z  realizacja = zamoéwienia,
— o ile w/w zmiany beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

5.2.W przypadku zmiany stawki podatku od towardow i ustug oraz podatku akcyzowego,
o ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) pierwszy podpunkt ustawy pzp, warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto§¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow. Zmiana wchodzi
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w zycie nie wczesniej niz w chwili zmiany przepisow w zakresie stawki podatku VAT
1 dotyczy niezafakturowanej czgsci wynagrodzenia.

5.3. W przypadku zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosSci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, o ktorej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) drugi
podpunkt ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o warto$¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej 0sob bezposrednio wykonujacych zamowienie
do wysokoséci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokos$ci
minimalnej stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

5.4.W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitalowych, o ktérej mowa w art. 436 ust. 4 lit. b) trzeci i czwarty podpunkt
ustawy pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartos¢ zmiany
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies$¢ przy uwzglednieniu
tej zmiany, przy =zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujacych zamdwienie.

5.5.Zamawiajacy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian wysokos$ci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku udokumentowanej zmiany ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia, gdy zmiana ceny materialow
lub kosztow przekracza 5 % w stosunku do cen materiatow lub kosztow wskazanych w
kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawce na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub w wypadku kolejnej zmiany, wzgledem cen
materiatbw  lub  kosztéw  ustalonych  przy  ostatniej  takiej  zmianie
i odzwierciedlonych w zaktualizowanych kosztorysach inwestorskich. Zmiana
wynagrodzenia w tym trybie nie moze prowadzi¢ do wzrostu zysku Wykonawcy,
a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztow jakie bedzie ponosit w zwigzku
z realizacjg Umowy. W celu wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w niniejszym ust.,
na koszty wykonania Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegdlowa
kalkulacje cen materiatdow lub kosztéw wedtug stanu sprzed danej zmiany cen materiatow
lub kosztow uwzgledniajacg dane z kosztorysu ofertowego oraz szczegotowsa kalkulacje cen
materialow lub kosztéw wedtug stanu po danej zmianie cen materiatéw lub kosztoéw oraz
wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie umowne powinno ulec zmianie. Zamawiajacy
ustosunkuje si¢ do przedstawionych kalkulacji, w szczegdlno$ci przez zaakceptowanie
wskazanej przez Wykonawcg kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen, wskazanie omytek
rachunkowych lub Zadanie wyjasnien lub dowodow co do poszczegdlnych elementow
kalkulacji. W wypadku akceptacji kalkulacji Wykonawcy, strony zawrg aneks zmieniajacy
Umowe w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwot¢ wynikajacg z
kalkulacji. W terminie 14 dni od wspomnianej zmiany Umowy, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu zaktualizowany Kosztorys inwestorski uwzgledniajacy dokonang zmiane.

5.6.Zmiana kosztow w rozumieniu ust. 5.1. niniejszego paragrafu w zakresie dotyczacym
robocizny nie bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia
zgodnie z ust. 5.3. i 5.4. niniejszego paragrafu w danym roku.

5.7.Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie okreslana z uwzglednieniem
procentowej zmiany cen materiatow lub kosztow, o ktorej mowa w ust. 5.1. niniejszego
paragrafu, przy czym o warto$¢ nie wigksza niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej ogtaszanego w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu
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Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym miesigc zmiany wysokos$ci wynagrodzenia,
w stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego.

5.8. Waloryzacja zgodnie z 5.1. niniejszego paragrafu dotyczy tylko czgsci zamowienia, ktora
nie zostata wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.

5.9.Przez zmiang ceny materiatdw lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i1 ich obnizenie, wzgledem cen lub kosztéw przyjetych w kosztorysie
inwestorskim opracowanym przez Wykonawce na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowo kosztorysowej.

5.10. Pierwsza waloryzacja mozZe nastapi¢ nie wczeSniej niz po uplywie 12 miesiecy
od dnia podpisania Umowy.

5.11. Jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu sktadania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. ust. 5.1.
niniejszego paragrafu bedzie dzien otwarcia ofert.

5.12. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
waloryzacji zgodnie z ust. 5.5. niniejszego paragrafu, nie przekroczy 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt. 1.

5.13. Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z
ust. 5.1., zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
odpowiednio dalszego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli tacznie speinione sa nastgpujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

5.14. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5.1. niniejszego paragrafu
obowigzywac¢ bedzie od dnia podpisania aneksu i bedzie obejmowaé wyrownanie za okres
od dnia wejscia w zycie zmian stosownych ustaw, o ktorych mowa w ust. 5.1. niniejszego
paragrafu, po ztozeniu formalnego wniosku, o ktérym mowa w ust. 5.15. niniejszego
paragrafu. Zmiana bedzie dotyczyta niezafakturowanej czgsci wynagrodzenia.

5.15. Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5.2. niniejszego paragrafu, wprowadzenie
zmian wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce
oswiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi
wplyw zmian, o ktorych mowa w ust. 5.3.-5.5. niniejszego paragrafu na wynagrodzenie
Wykonawcy.

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres ............ miesiecy od daty Odbioru koncowego robot, na
zasadach okreslonych w KC.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na opracowang dokumentacje projektowa oraz na wykonane
roboty budowlane, zamontowane urzadzenia stanowigce przedmiot Umowy, gwarancji jako$ci na
okres ....... miesigcy, liczac od daty Odbioru koncowego robdt na warunkach okreslonych w
Zataczniku nr ... do Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wplyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedny dokument gwarancyjny
zgodny z Zatacznikiem nr .... do Umowy w dacie Odbioru koncowego.
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10.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni roboczych.

Usuni¢cie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§17.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Pzp
na kwote rowna .... % Ceny ofertowej brutto.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wiagzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie r¢kojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o
faktycznych lub prawnych okolicznos$ciach, ktore maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos$¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota stanowigca ...% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona
w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, stanowigca ...%
warto$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15
dniu po uplywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokos$ci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgséci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czgsci w terminach, o ktorych mowa

w ust. 6 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto
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11.

12.

13.

14.

1.

ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcey $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czg$ci Zabezpieczenia.

§ 18.
ZMIANA UMOWY

Strony majg prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty
lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

¢) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych rob6t niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia Iub usunigcia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnoS$ci lub ich zaniechanie przez whasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

e) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
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przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢
wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, 0 ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 ustawy prawo budowlane,

C) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub niewypalow, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegoélnoSci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia Iub usunigcia tych kolizji,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego 1
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§ 19.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:
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a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajacego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich
w okresie 7 dni roboczych od dnia dorgczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

d) podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czgsci bez zgody Zamawiajacego,

e) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu Umowy, co do ktorej Zamawiajacy nalozyt
obowiazek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania .....
(podmiot trzeci);

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze¢$ci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgsé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstapienie od Umowy naste¢puje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania
oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

§ 20.
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,
przekracza 14 dni;

b) zwloka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 30 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zalaczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub
kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dzialajacego
w imieniu Zamawiajacego dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opo6znienie
w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 30 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

d) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dhuzej niz 30 dni.

Odstapienie od Umowy nast¢puje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru

lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg

otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajacego.
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10.

§21.

OBOWIAZKI WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO W ZWIAZKU
Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
1 wlasnosdci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opuSci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacj¢ projektowa, najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢
do odbioru rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku niezgloszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wlasno$ci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, ZamawiajacCy
zobowigzany jest do dokonania w terminiec 14 do odbioru robdt przerwanych
1 zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usunigcie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypehienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony
jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o§wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

§22.
ROZLICZENIA W ZWIAZKU Z ODSTAPIENIEM OD UMOWY

W terminie 14 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedlug stanu na dzien odstapienia.
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11.

12.

13.

14.

1.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

Szczegdlowy protokot robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstapienia od Umowy.

§ 23.
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,2 % Ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, jaki uptynie pomiedzy Terminem
zakonczenia robdt, a faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) za zwloke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czesciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego -
w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto za dana cze$¢ robot za kazdy rozpoczety dzien
zwloki. za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % Ceny ofertowej brutto,
za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuni¢cie Wad,

€) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
500,00 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopi¢ Umowy lub jej zmiany,

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, W wysoko$ci —
500,00 ztotych.
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Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w § 16 ust.
1 pkt. 1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w § 23 ust. 1 Umowy nie pokrywa
poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego na
zasadach ogodlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
10 % Ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi
Z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zawtoki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytulow
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 10 % Ceny ofertowej brutto.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogoélnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytulu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtloki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dor¢czenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 24.
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPOROW I POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Strony zobowigzuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych w zwiazku
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informacji dotyczacych
zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw
prawa.

Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ przepisow o ochronie danych osobowych zgodnie z
ustawg z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) i nie wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob danych osobowych, do
ktorych uzyska dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celow innych niz realizacja umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy obowigzujgcego prawa, w
szczegodlnosci Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.
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5. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz informacje zawarte w niniejszej umowie zostang wprowadzone do
rejestru umow prowadzonego przez Ministra Finansow, zgodnie z wymogiem przewidzianym w art.
34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z pdzn.
zm), wprowadzonym ustawa z dnia 14 pazdziernika 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks Karny oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2021 1. poz. 2054).

6. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego,
1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:
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Zatacznik nr ... do umowy

OSWIADCZENIE GWARANCYJNE

WY KONAW C A . iiiiiiiiitiiieiittiitteitetiietatetsasetsatessssessasessssatssssssssasesssssssssassssssssss
zwany dalej GWARANTEM,

o$wiadcza, ze udziela gwarancji

ZAMAWIAJACEMU tj. Powiatowi Lubaczowskiemu (adres: ul. Jasna 1 37 600 Lubaczow)

w zwigzku z realizacjg umowy nr zawarte] dnia ...........ooeitiiiiiiiiiiea. na:
wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych w ramach zadania pod nazwa:
3t e e ettt ettt ” realizowanego na rzecz Zamawiajacego.

1. Czas trwania i terytorialny zasieg ochrony gwarancyjnej:

1.1. Udzielona gwarancja jakosci w zakresie cato$ci zamowienia Wynosi ......... miesigey .

1.2. Termin gwarancji rozpoczyna swoj bieg od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, tj.

1.3. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z przepiséw o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

1.4. W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Gwaranta przez
Zamawiajacego o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania
obowiagzkéw wynikajacych z gwarancji, albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

1.5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uplywie terminu na ktory
udzielono gwarancji, jezeli przed jej uptywem zawiadomit Gwaranta o ujawnionych wadach.

1.6. Terytorialny  zasigg ochrony  gwarancyjnej obejmuje  inwestycje pod  nazwa:

9

realizowang na rzecz Powiatu Lubaczowskiego.
2. Obowiazki Gwaranta i uprawnienia Zamawiajacego:
2.1. Gwarant ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng wykonanych robot,

2) usunigcie nieodplatnie tych wad w okresie gwarancji,

3) wykonany przedmiot umowy, w tym wszystkie uzyte do jego wykonania materiaty
i urzadzenia.

6.3 Dodatkowo w stosunku do pkt. 2.1, jezeli Gwarant z racji swoich zobowigzan wymieni w okresie
gwarancji jakosci czesci rzeczy objete przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakosci w stosunku
do tych czesci rozpoczyna swoj bieg z dniem ponownego przekazania ich Zamawiajacemu.

6.4 W okresie gwarancji, Gwarant zobowigzany jest do usunigcia stwierdzonych wad przedmiotu
umowy na wilasny koszt, w terminie do 14 dni, po otrzymaniu od Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia o wadzie wraz z wezwaniem do jej usuniecia.

6.5 Jezeli Gwarant nie usunie wady w wymaganym terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wade we
wlasnym zakresie lub za pomocg 0séb trzecich na ryzyko i1 koszt Gwaranta, a poniesione koszty
zostang pokryte z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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6.6 Obowigzki Gwaranta w ramach udzielonej gwarancji polegaja wedtug wyboru Zamawiajacego na
zwrocie zaptaconego wynagrodzenia wyliczonego proporcjonalnie do warto$ci wad przedmiotu
umowy lub naprawie wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

6.7 Gwarant nie moze odmowi¢ w okresie gwarancji usuni¢cia wad bez wzgledu na wysoko$é
zwigzanych z tym kosztow.

6.8 Okres gwarancji na elementy naprawione, bedzie si¢ rozpoczyna¢ ponownie swoj bieg od dnia
odbioru naprawy.

6.9 Zamawiajacy zobowigzany jest do powiadamia Gwaranta (w formie pisemnej lub $rodkami
komunikacji elektronicznej) o terminach przegladow gwarancyjnych.

6.10 Gwarant ma obowiazek uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

6.11 Nieobecno§¢ Gwaranta podczas przegladow gwarancyjnych skutkowaé¢ bedzie dokonaniem
jednostronnych przegladéw przez Zamawiajacego.

6.12  Ustalenia dokonane przez Zamawiajacego podczas jednostronnych przegladow beda wigzace
dla Gwaranta.

6.13 Ponadto Gwarant o$wiadcza, ze prace =zostaly wykonane zgodnie z umowa
................................. zdnia.........., zzasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi oraz stworzyt konieczne podstawy formalno — prawne oraz warunki organizacyjne
i techniczne, niezbedne do nalezytego wypelienia warunkow gwarancji w catym okresie jej
trwania.

6.14  Niniejsze oswiadczenie gwarancyjne Gwarant sktada najpdzniej wraz z fakturg koncowa za
wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie postanawiaja, ze jego nieztozenie spowoduje, ze
roszczenie o zaptate wynagrodzenia naleznego Gwarantowi nie stanie si¢ wymagalne.

6.15 Gwarant zobowiazuje si¢ informowa¢ Zamawiajgcego pisemnie o kazdym przypadku usuni¢cia
wad.

Gwarant
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